



МУНИЦИПАЛДЫГ ЭТ-ХОРЕНГИЛИГ АЛБАН ЧЕРИ ОВУР КОЖУУН
ЧАГЫРГАЗЫНЫН ООРЕДИЛГЕ ЭРГЕЛЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОВИЮРСКОГО КОЖУУНА

П Р И К А З

«29» марта 2023 г.

№ 334-д

с. Хандагайты

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по выходу школ Овиюрского кожууна
из числа школ с низкими образовательными результатами на 2023 год**

На основании Приказа Министерство образования Республики Тыва от 27 января 2023 года № 87-д, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по выходу школ Овиюрского кожууна из числа школ с низкими образовательными результатами на 2023 год.
2. Ответственным лицам Управления образованием Администрации Овиюрского кожууна (Куулар Ч.В. и Кара-Монгуш Д.Н.):
 - обеспечить своевременное выполнение мероприятий плана мероприятий («дорожной карты»);
 - организовать работу по выполнению плана мероприятий по достижению показателей.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образованием
Администрации Овиюрского кожууна

М.М. Начын



**План мероприятий («дорожная карта») по выходу школ Овюрского кожууна
из числа школ с низкими образовательными результатами
на 2023 год**

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации
1	Проведение анализа результатов школ роста по ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по русскому языку и математике за 2021 и 2022 годы	до 20.01.2023	Управление образования, школы роста	Аналитическая справка результатов школ роста по ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по русскому языку и математике за 2021 и 2022 год
2	Назначение ответственных лиц по сопровождению школ роста в 2023 году	до 24.01.2023	Управление образования	Приказ о назначении ответственного лица и муниципальных координаторов школ роста
3	Разработка дорожной карты по сопровождению школ роста	до 25.01.2023	Управление образования	План-график («дорожная карта»), приказ УО
4	Организация отбора кандидатов в кураторы	до 25.01.2023	Управление образования	Приказ о назначении кураторов
5	Разработка модели сетевого взаимодействия школ роста с сильными (релевантными школами) по проведению онлайн - уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников, кураторов в рамках заключённых Соглашений о сотрудничестве	до 25.01.2023	Управление образования, согласно плану ТИРОиПК	План работы по каждой школе (внедрение школы наставничества, менторства)
6	Разработка анкетирования для выявления рискового профиля школ роста (далее - РПШ)	до 25.01.2023	Управление образования	Вопросы анкетирования
7	Организация прохождения процедуры анкетирования для выявления РПШ школ роста	до 30.01.2023	Управление образования	Результаты анкетирования
8	Анализ результатов анкетирования 4 школ роста	до 10.02.2023	Управление образования	Аналитическая справка о РПШ 4 школ по итогам анкетирования

9	Анализ выявленных РПШ на основе аналитических справок кураторов школ	до 10.02.2023	Управление образования, кураторы школ роста	Аналитическая справка по школам роста по итогам анкетирования
10	Выявление дефицитов педагогических компетенций учителей русского языка и математики на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 2021 г. и 2022 г.	до 14.02.2023	Управление образования	Анализ дефицитов педагогических компетенций учителей русского языка и математики
11	Семинар для школьных управленческих команд школ роста по преодолению рисков	до 14.02.2023	Управление образования, школы роста, кураторы	Программа
12	Разработка концептуальных документов школ роста (программа развития, антирисковые программы, концепция развития)	до 17.02.2023	Кураторы и школы роста	Разработка и утверждение проектов концептуальных документов приказом директора
13	Организация консультирования школьной управленческой команды в процессе разработки концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы)	до 17.02.2023	Управление образования	Протоколы встреч
14	Экспертиза содержания концептуальных документов школ роста	до 17.02.2023	Управление образования	Аналитическая справка по кожному о качестве разработанных концептуальных документов школ роста
15	Мониторинг разработки концептуальных документов школ роста (программа развития, антирисковые программы, концепция развития)	до 28.02.2023	Управление образования	Аналитическая справка
16	Организация первичного посещения кураторами школ роста, в которых преобладает риск с высокой долей обучающихся, демонстрирующих признаки учебной неуспешности	до 28.02.2023	Управление образования, кураторы	Справки по итогам посещения школ
17	Посещение уроков учителей русского языка и математики школ роста, имеющих риск по учебной неуспешности обучающихся	до 28.02.2023	Управление образования, кураторы	Справки по итогам посещения уроков
18	Адресное сопровождение и повышение квалификации учителей математики школ (с 2-мя маркерами) по теме «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по математике» на 24 ч.	до 30.03.2023	Управление образования, кураторы	План-график курсов и семинаров, методических десантов
19	Адресное сопровождение и повышение квалификации учителей русского языка МБОУ СОШ с. Чаа-Суур по теме «Теоретические	до 30.03.2023	Управление образования,	План-график курсов и семинаров, методических десантов

	и методические аспекты подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ русского языка»		кураторы школ	
20	Адресное сопровождение и повышение квалификации учителей русского языка МБОУ СОШ с. Саглы по теме «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к сдаче ОГЭ»	до 30.03.2023	Управление образования, кураторы школ	План-график курсов и семинаров, методических десантов
21	Адресное сопровождение и повышение квалификации учителей математики МБОУ СОШ с. Солчур по ВПР в 5 и 6 классах	до 30.03.2023	Управление образования, кураторы школ	План-график курсов и семинаров, методических десантов
22	Адресное сопровождение и повышение квалификации учителей русского языка МБОУ СОШ с. Солчур по ВПР в 6 и 7 классах	до 30.03.2023	Управление образования, кураторы школ	План-график курсов и семинаров, методических десантов
23	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров по устранению рисков и дефицитов	до 30.03.2023	Управление образования	100% руководящих кадров школ роста повышают профессиональные компетенции
24	Обучение на курсах повышения квалификации 100% учителей математики школ роста	до 30.03.2023	Управление образования	100% обучились по выявленным дефицитам
25	Обучение на курсах повышения квалификации 100% учителей русского языка школ роста	до 30.03.2023	Управление образования	100% обучились по выявленным дефицитам
26	Проведение консультационных мероприятий по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам для кураторов школ роста	до 30.03.2023	Согласно плану ТИРОиПК	График консультаций 100% охват кураторов и повышение их компетенций по вопросам сопровождения школ роста (по налаживанию взаимодействия со школами, РПШ, консультированию школьной управленческой команды, разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков и др.)
27	Проведение консультационных мероприятий по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам для муниципальных координаторов проекта	до 30.03.2023	Согласно плану ТИРОиПК	График консультаций 100% охват специалистов методических служб, муниципальных координаторов по вопросам рассмотрения рекомендаций по организации работы со школами по разработке концептуальных

					документов, дорожной карты по преодолению рисков
28	Проведение консультационных мероприятий по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам для школьных управленческих команд	до 30.03.2023	Согласно плану ТИРОиПК	График консультаций 100% охват администраций школ по вопросам разработки концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков	
29	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты и принятие управленческих решений	30.03.2023 27.06.2023 26.09.2023	Управление образования	Аналитическая справка по итогам мониторинга. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий	
30	Организация площадок по обмену опытом по ВСОКО и ВШК, по навыкам анализа уроков, оказанию методической помощи учителям	До 30.03.2023	Управление образования	Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в кожууне	
31	Организация совещаний, мероприятий по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей	1 раз в квартал	Управление образования	Протоколы совещаний, мероприятий и принятие управленческих решений по выявленным проблемам	
32	Сетевое взаимодействие школ роста с сильными (релевантными школами) по проведению уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников, кураторов в рамках заключённых Соглашений о сотрудничестве	До 20.05.2023	Управление образования, Согласно плану ТИРОиПК	Проведение мероприятий по наставничеству, менторству по каждой школе	

Цель и показатели результативности дорожной карты

Цель проекта: Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах Овюрского кожууна Республики Тыва, показывающих низкие результаты обучения и функционирующих в сложных социальных условиях

№	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год			Всего
				2023	2024	2025	
1.	Уменьшение количества школ роста	основной	4 школы	1	1	1	4